










# RUBAN PEDAGOGIQUE BPJEPS ASEC n°1

MJC/CS Montluçon

sept-25			oct-25			nov-25			déc-25		
1	L	Date limite d'inscription	1	M	Test de sélection	1	S		1	L	
2	M		2	J	Test de sélection	2	D		2	M	
3	M		3	V	Réunion de coordination OF	3	L	Visite OF en suture	3	M	
4	J		4	S		4	M	Visite OF en suture	4	J	
5	V		5	D		5	M	Visite OF en suture	5	V	
6	S		6	L	S1 Accueil + Positionnement	6	J	Visite OF en suture	6	S	
7	D		7	M	Positionnement	7	V	Visite OF en suture	7	D	
8	L		8	M		8	S		8	L	S5
9	M		9	J	Comité de pilotage	9	D		9	M	
10	M		10	V		10	L		10	M	
11	J		11	S		11	M	Armistice	11	J	
12	V		12	D		12	M		12	V	FOAD
13	S		13	L	S2	13	J		13	S	
14	D		14	M	CAP Tronçais Environnement	14	V		14	D	
15	L		15	M	CAP Tronçais Environnement	15	S		15	L	
16	M		16	J	CAP Tronçais Environnement	16	D		16	M	
17	M		17	V		17	L	S4 Formation République et Laïcité	17	M	
18	J		18	S		18	M	Formation République et Laïcité	18	J	
19	V		19	D		19	M		19	V	
20	S		20	L	S3	20	J		20	S	
21	D		21	M		21	V		21	D	
22	L		22	M		22	S		22	L	
23	M		23	J		23	D		23	M	
24	M		24	V		24	L		24	M	
25	J		25	S		25	M		25	J	Noel
26	V		26	D		26	M		26	V	
27	S		27	L		27	J		27	S	
28	D		28	M		28	V		28	D	
29	L		29	M		29	S		29	L	
30	M		30	J		30	D		30	M	
			31	V					31	M	

Phase 1 : prise de poste (observation et adaptation à la fonction d'animateur)

	Période d'alternance en structure selon 650h minimum		602h en organisme de formation		35h de formation et suivi individualisé sur rendez-vous (offert)		Coordination de l'action de formation
	Période vacances scolaires		BC3 séquence d'animation 217h		BC4 vie quotidienne 105h		
	BC1 Projet 189h						
	BC2 Communication 91h						

janv-26			févr-26			mars-26		
1	J		1	D		1	D	
2	V		2	L		2	L	
3	S		3	M		3	M	
4	D		4	M		4	M	
5	L		5	J		5	J	
6	M		6	V		6	V	
7	M		7	S		7	S	
8	J		8	D		8	D	
9	V		9	L	S7	9	L	S8
10	S		10	M		10	M	
11	D		11	M		11	M	
12	L	S6	12	J		12	J	
13	M		13	V	FOAD	13	V	Dépôt de dossier BC2(session 1)
14	M		14	S		14	S	
15	J		15	D		15	D	
16	V		16	L		16	L	
17	S		17	M		17	M	
18	D		18	M		18	M	
19	L		19	J		19	J	
20	M		20	V		20	V	
21	M		21	S		21	S	
22	J		22	D		22	D	
23	V		23	L		23	L	
24	S		24	M		24	M	
25	D		25	M		25	M	
26	L		26	J		26	J	
27	M		27	V		27	V	
28	M		28	S		28	S	
29	J					29	D	
30	V					30	L	
31	S					31	M	

Phase 2 : prise de poste (observation et adaptation à la fonction d'animateur)

avr-26			mai-26			juin-26		
1	M		1	V		1	L	
2	J		2	S		2	M	Entretien téléphonique structure
3	V		3	D		3	M	Entretien téléphonique structure
4	S		4	L		4	J	
5	D		5	M		5	V	
6	L	S9	6	M		6	S	
7	M		7	J		7	D	
8	M		8	V	Victoire 1945	8	L	Pentecôte
9	J	examen blanc BC2	9	S		9	M	
10	V		10	D		10	M	
11	S		11	L	S10	11	J	Dépôt de dossier + examen BC2 (rattrapage)
12	D		12	M		12	V	
13	L		13	M		13	S	
14	M	examen BC2 (session 1)	14	J		14	D	
15	M		15	V		15	L	S11
16	J		16	S		16	M	
17	V		17	D		17	M	
18	S		18	L		18	J	
19	D		19	M		19	V	
20	L	Pâques	20	M		20	S	
21	M		21	J		21	D	
22	M		22	V		22	L	
23	J		23	S		23	M	
24	V		24	D		24	M	
25	S		25	L		25	J	
26	D		26	M		26	V	
27	L		27	M		27	S	
28	M		28	J	Ascension	28	D	
29	M		29	V		29	L	S12
30	J		30	S		30	M	
			31	D				
<b>Phase 2 : prise de poste (observation et adaptation à la fonction d'animateur)</b>								

juil-26		août-26		sept-26	
1	M	1	S	1	M
2	J	2	D	2	M
3	V	3	L	3	J
4	S	4	M	4	V
5	D	5	M	5	S
6	L	6	J	6	D
7	M	7	V	7	L
8	M	8	S	8	M
9	J	9	D	9	M
10	V	10	L	10	J
11	S	11	M	11	V
12	D	12	M	12	S
13	L	13	J	13	D
14	M	14	V	14	L
15	M	15	S	15	M
16	J	16	D	16	M
17	V	17	L	17	J
18	S	18	M	18	V
19	D	19	M	19	S
20	L	20	J	20	D
21	M	21	V	21	L
22	M	22	S	22	M
23	J	23	D	23	M
24	V	24	L	24	J
25	S	25	M	25	V
26	D	26	M	26	S
27	L	27	J	27	D
28	M	28	V	28	L
29	M	29	S	29	M
30	J	30	D	30	M
31	V	31	L		

Phase 2 : prise de poste (observation et adaptation à la fonction d'animateur)

oct-26			nov-26			déc-26		
1	J		1	D	Toussaint	1	M	
2	V	Dépôt de dossier BC3 (session 1)	2	L		2	M	BC3 (session1)
3	S		3	M		3	J	
4	D		4	M	BC3 (session1)	4	V	
5	L	Visite séances en structures	5	J		5	S	
6	M	Visite séances en structures	6	V		6	D	
7	M	Visite séances en structures	7	S		7	L	S17
8	J	Visite séances en structures	8	D		8	M	
9	V	Visite séances en structures	9	L		9	M	
10	S		10	M	Armistice	10	J	
11	D		11	M	BC3 (session1)	11	V	
12	L	S15	12	J		12	S	
13	M		13	V		13	D	
14	M		14	S		14	L	
15	J		15	D		15	M	
16	V		16	L	S16	16	M	
17	S		17	M		17	J	
18	D		18	M	BC3 (session1)	18	V	Dépôt de dossier (BC3 rattrapage)
19	L		19	J		19	S	
20	M		20	V		20	D	
21	M		21	S		21	L	
22	J		22	D		22	M	
23	V		23	L		23	M	
24	S		24	M		24	J	
25	D		25	M	BC3 (session1)	25	V	Noel
26	L		26	J		26	S	
27	M		27	V		27	D	
28	M		28	S		28	L	
29	J		29	D		29	M	
30	V		30	L		30	M	
31	S					31	J	
Phase 2 : conception du projet encadrement/animation des publics pour passer les UC3 et UC4								

janv-27			févr-27			mars-27		
1	V	Jour de l'An	1	L		1	L	
2	S		2	M		2	M	
3	D		3	M	BC3 (rattrapage)	3	M	
4	L		4	J		4	J	
5	M	Visites ou entretien téléphoniques	5	V		5	V	
6	M	Visites ou entretien téléphoniques	6	S		6	S	
7	J		7	D		7	D	
8	V		8	L		8	L	
9	S		9	M		9	M	
10	D		10	M		10	M	
11	L	S18	11	J		11	J	
12	M		12	V		12	V	
13	M		13	S		13	S	
14	J		14	D		14	D	
15	V		15	L		15	L	S20
16	S		16	M		16	M	
17	D		17	M		17	M	
18	L		18	J		18	J	Examen blanc (BC1/BC4)
19	M		19	V		19	V	
20	M	BC3 (rattrapage)	20	S		20	S	
21	J		21	D		21	D	
22	V		22	L	S19	22	L	
23	S		23	M		23	M	
24	D		24	M		24	M	
25	L		25	J	Dépôt de dossier (BC1/BC4)	25	J	Examen BC1/BC4 (session 1)
26	M		26	V		26	V	
27	M	BC3 (rattrapage)	27	S		27	S	
28	J		28	D		28	D	
29	V					29	L	
30	S					30	M	
31	D					31	M	
Visite phase 3 : bilan formation tuteur/coordonateur								
Phase 3 : mise en œuvre et finalisation du projet d'animation pour passer les BC1 et BC2								

avr-27		
1	J	
2	V	
3	S	
4	D	
5	L	
6	M	
7	M	
8	J	
9	V	
10	S	
11	D	
12	L	S21
13	M	
14	M	
15	J	
16	V	
17	S	
18	D	
19	L	Pâques
20	M	
21	M	
22	J	
23	V	
24	S	
25	D	
26	L	
27	M	
28	M	
29	J	Dépôt écrits + oral BC1/BC4 (SESSION 2)
30	V	Comité de pilotage
Visite phase 3 : bilan formation tuteur/coordonateur		
Phase 3 : mise en œuvre et finalisation du projet d'animation pour passer les BC1 et BC2 4		

